

## THÔNG BÁO

### Phân công cán bộ phụ trách, theo dõi, chỉ đạo các công trình xây dựng năm 2026 trên địa bàn xã Sơn Hải

Căn cứ kế hoạch triển khai các dự án đầu tư xây dựng năm 2026 trên địa bàn xã Sơn Hải; Để đảm bảo tiến độ, chất lượng các công trình và nâng cao hiệu quả công tác quản lý đầu tư xây dựng, Thường trực Đảng ủy xã Sơn Hải thông báo phân công cán bộ phụ trách theo dõi, chỉ đạo, giải quyết khó khăn, vướng mắc các công trình, cụ thể như sau: (Có danh sách kèm theo)

#### 1. Đối với cán bộ được phân công

Chủ động xây dựng kế hoạch, thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện các công trình được phụ trách; kịp thời phát hiện các tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai.

Chỉ đạo các đơn vị thi công, đơn vị tư vấn; các cơ quan, bộ phận chuyên môn và các thôn có công trình trong quá trình tổ chức thực hiện; đảm bảo thi công đúng thiết kế, đúng quy định hiện hành.

Chủ động đề xuất với Thường trực Đảng ủy xã các giải pháp xử lý khó khăn, vướng mắc phát sinh, đặc biệt trong công tác giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu, điều kiện thi công.

Thường xuyên bám sát địa bàn, chịu trách nhiệm trước Thường trực Đảng ủy xã về tiến độ, chất lượng, khối lượng và hiệu quả đầu tư của các công trình thuộc phạm vi được phân công phụ trách.

Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ (tuần, tháng) hoặc đột xuất theo yêu cầu của Thường trực Đảng ủy.

#### 2. Đối với các thôn có công trình

Phối hợp chặt chẽ với cán bộ được phân công trong việc tổ chức triển khai thực hiện, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng, xác định ranh giới, mốc giới công trình.

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tạo sự đồng thuận, ủng hộ chủ trương đầu tư xây dựng; không để phát sinh điểm nóng, khiếu kiện phức tạp.

Chủ động nắm bắt tình hình tại cơ sở; kịp thời phản ánh, báo cáo Đảng ủy, UBND xã và cán bộ phụ trách về những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thi công.

Tổ chức thực hiện giám sát đầu tư của cộng đồng theo quy định; phát hiện, kiến nghị xử lý các sai phạm (nếu có) nhằm đảm bảo chất lượng công trình.

Thông báo này được gửi đến các đồng chí được phân công; các cơ quan, đơn vị liên quan và các thôn để tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Thường trực Đảng ủy xã Sơn Hải để xem xét, chỉ đạo giải quyết.

***Nơi nhận:***

- TT ĐU, TT HĐND, UBND;
- Các đồng chí UV BTV Đảng ủy;
- Trung tâm Cung ứng DVSNC xã,
- Các thôn trên địa bàn xã;
- Lưu: Văn phòng Đảng ủy.

**T/M ĐẢNG ỦY  
PHÓ BÍ THƯ**

**Ngô Thanh Tùng**

**BIỂU TIẾN ĐỘ VÀ CÁN BỘ PHỤ TRÁCH CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ NĂM 2026**  
(Kèm theo Thông báo số -TB/ĐU ngày 26 /3/2026)

STT	Tên dự án	Vốn giao (triệu đồng)	Đơn vị thi công	Số ĐT liên hệ	Dự kiến ngày hoàn thành	Cán bộ phụ trách theo dõi, chỉ đạo
<b>A. CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM (NGÂN SÁCH TỈNH): 4.397 triệu đồng</b>						
1	Xây dựng mới ngầm dân sinh khu Thùng Thình	1.237	Công ty TNHH một thành viên đầu tư thương mại và xuất nhập khẩu An Như	Đồng chí Linh: 0988128658	Dự kiến hoàn thành 30/4/2026	Đ/c Trịnh Văn Tùng, CHT BCH Quân sự xã
2	Xây dựng mới ngầm dân sinh khu Suối Khoan 1	2.014	Công ty TNHH đầu tư thương mại dịch vụ và xây dựng Xuân Chính	Đồng chí Chính: 0949309319	Ngày 21/3/2026 thi công. Dự kiến hoàn thành trước 30/5/2026	
3	Xây dựng mới ngầm dân sinh Suối Khoan 2	1.056	Công ty TNHH một thành viên đầu tư thương mại và xuất nhập khẩu An Như	Đồng chí Linh 0988128658	Dự kiến hoàn thành 30/5/2026	
<b>B. VỐN SỰ NGHIỆP KINH TẾ: 3.150 triệu đồng</b>						
1	Cải tạo, nâng cấp ngầm tràn thôn Câu Sắt, xã Sơn Hải	2.450	Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Huy Trang	Đồng chí Toàn: 0943281179	Dự kiến hoàn thành 30/5/2026	Đ/c Ngô Thanh Tùng – PBT Thường trực Đảng ủy

2	Sửa chữa đường cấp phối từ thôn Cầu Sắt sang thôn Đấp, xã Sơn Hải	700	Công ty TNHH xây dựng Nguyên Ninh	Đồng chí Hải: 0976103272	Dự kiến hoàn thành 30/6/2026	Đ/c Hoàng Văn Phồng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã
---	---	-----	-----------------------------------	-----------------------------	---------------------------------	---

**C. VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NGÂN SÁCH XÃ: 14.400 triệu đồng**

1	Cải tạo, sửa chữa sân, tường vánh lao, cống, nhà vệ sinh trụ sở Đảng ủy, UBND xã Sơn Hải	1.900	Công ty TNHH xây dựng Cảnh Thủy	Đồng chí Việt: 0965088568	Dự kiến hoàn thành trước 30/5/2026	Đ/c Nguyễn Văn Hải-Bí thư Đảng ủy, Đ/c Hoàng Minh Phương- Chủ tịch UBND xã
2	Đường bê tông từ nhà ông Dị đến đường bê tông thôn Đồng Phai, xã Sơn Hải	2.400	Công ty TNHH Văn Lương	Đồng chí Khương: 0988627429	Dự kiến hoàn thành công trình trước 30/5/2026	Đ/c Tô Văn Sơn - Phó Chủ tịch HĐND xã
3	Đường bê tông từ nhà ông Xuyên đến nhà ông Toàn thôn Hợp Thành, xã Sơn Hải	2.450	Công ty TNHH một thành viên đầu tư thương mại và xuất nhập khẩu An Như	Đồng chí Linh: 0988128658	Dự kiến hoàn thành công trình 30/5/2026	
4	Đường bê tông từ nhà ông Nhất đến nhà ông Bến, thôn Cổ Vài, xã Sơn Hải	2.350	Công ty TNHH xây dựng Cảnh Thủy	Đồng chí Việt: 0965088568	Dự kiến hoàn thành công trình 30/5/2026	Đ/c Liêu Thanh Hải - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy

5	Đường bê tông từ đường trục xã đến nhà ông Lộc, thôn Cổ Vải, xã Sơn Hải	2.500	Công ty TNHH xây dựng Nguyên Ninh	Đồng chí Hải: 0976103272	Dự kiến hoàn thành trước 30/5/2026	Đ/c Lục Văn Bích - Trưởng ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy
6	Đường bê tông lên nhà Văn hóa thôn Cầu Sắt, xã Sơn Hải	400	Công ty TNHH xây dựng Nguyên Ninh	Đồng chí Hải: 0976103272	Dự kiến hoàn thành trước 30/4/2026	Đ/c Ngô Thanh Tùng – PBT Thường trực Đảng ủy
7	Cải tạo, nâng cấp ngàm tràn thôn Đắp, xã Sơn Hải	900	Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Huy Trang	Đồng chí Toàn: 0943281179	Dự kiến hoàn thành trước 30/6/2026	Đ/c Hoàng Văn Phòng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã
8	Cải tạo, nâng cấp ngàm tràn thôn Cái Cạn, xã Sơn Hải	1.500	Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Huy Trang	Đồng chí Toàn: 0943281179	Dự kiến hoàn thành trước 30/5/2026	Đ/c Trương Đức Hải - Trưởng Công an xã